
Planung und Betrieb von Produktionsanlagen

….am Anfang gibts viele 
Fragen zu klären 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Anlass: 
Fachtagung 2023 – Parallelsessions
16.Juni.2023 

Vortrag: 
Harald Fichtl  - LignoCarbon Schweiz AG (Illnau ZH)



Pflanzenkohle 
> 85 % C 



Fragen, Antworten, Klärungen



Grobe Zeitachse Vorplanung

19.06.2023 4

Jan 
202x

Jan
202x

Business Plan 
Finanzierung

Marken & Markenrechte  Verpackung

Online Shop 

Verkaufsstart   

Umweltbewilligung & Auflagen  

Automatisierung  Programmierung 

Detail- & Ausführungsplanung  (Prozess & Bau) Ausführung & IBN   

Anlieferung
Montage   

Inbetriebnahme 

Baubewilligung & Auflagen  Bauausführung 

Detailierung & Bestellung
Hauptkomponenten



Grobe Zeitachse Umsetzung (12-18 Monate) 

Jan 
202x

April
202x

Inbetriebnahme 

 Verkausstart 

Q2 202x Q3 202x Q4 202x Q1 202x

Bestellung Hauptkomponenten
Beschickung, Trocknung 
Pyrolyseanlage 
Elektrokomponenten 

Hauptkomponenten
rund 1 Jahr Lieferzeit 

 

Montage Mechanisch / Elektro   

 

Anlieferung
Hauptkomponenten   

 

Bewilligung & Bau Aufstellungsort
Pyrolyseanlage

Fernwärme 



Impressionen



Impressionen



Impressionen



Impressionen



Impressionen



Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit
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